
6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Управление проектированием информационных систем»

формой промежуточной аттестации является экзамен. Оценивание качества осво­

ения дисциплины производится с использованием рейтинговой системы.

Экзамен

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 51 теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выпол­ненные учебные
задания содержат грубые ошибки, дополни­
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учеб­ных заданий

Удовлетворительно 52 – 67 теоретическое содержание курса освоено ча­
стично, но пробелы не носят существенно­
го характера, необходимые практические на­
выки и умения работы с освоенным матери­
алом в основном сформированы, большин­
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 68 – 84 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи­
ческие навыки и умения сформированынедо­
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче­
ство выполнения ни одного из них не оцене­
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 85 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак­
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обуче­ния
учебные задания выполнены, качество их вы­
полнения оценено количеством баллов, близ­
ким к максимальному



Особенности допуска

При освоение дисциплины обучающиеся осуществляют работу по проек­

тированию ИС. Поэтапное выполнение проектного задания на протяжении се­

местра осуществляется бригадой 2­3 чел. Отчетность о ходе выполнения прак­

тического (проектного) задания проводится регулярно на практических заняти­

ях. Итоговый отчет по заданию представляется в соответствие требованиями.

Экзамен проводится в устной форме.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме­

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Разработка Устава проекта. Разработка предварительного описания содержания

проекта. Разработка плана управления проектом.
2 Руководство и управление исполнением проекта. Мониторинг и управление рабо­

тами проекта.
3 Общее управление изменениями. Закрытие проекта.
4 Понятие жизненного цикла ПИ. Модели жизненного цикла ПО.
5 Основные принципы ”живой” разработки ПИ. Техники XP­программирования.
6 Планирование. Дизайн. Кодирование. Тестирование.
7 Требования пользователей.
8 Требования к ПО. Классификация требований.
9 Сбор и анализ требований. Подходы к сбору и анализу требований.
10 Моделирование требований. Управление изменениями требований.
11 Трассировки требований. Документирование требований. Роли в процессе управ­

ления требованиями.
12 Требование модели СММ. Правила реализации ключевых приемов. Условия реали­

зации ключевых приемов. Деятельность по реализации ключевых приемов. Отсле­
живание хода реализации ключевых приемов.

13 Многоуровневая структура проектного плана. Планирование в ритме выполнения
проекта.

14 Анализ рисков при планировании. Автоматизация планирования.
15 Понятие риска. Риски и возможности. Вероятность риска. Причина риска. Послед­

ствия риска.
16 Категории рисков: риски проекта, риски продукта, бизнес­риски. Оценка риска.
17 Стратегии преодоления рисков. Роли в процессе управления рисками. Планирова­

ние управления рисками.



18 Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рис­
ков.

19 Планирование реагирования на риски. Мониторинг и управление рисками.
20 Проектирование ИС. Виды деятельности. Артефакты. Роли. Процесс разработки

ПО. Стандарты и методологии разработки ПО.
21 Понятие архитектуры. Конструирование физической модели программного изде­

лия.
22 Описание требований к архитектурному проекту. Выбор языка программирования.

Обзор проекта.
23 Планирование человеческих ресурсов. Набор команды проекта. Развитие команды

проекта. Управление командой проекта. Определение конфигурации. Идентифика­
ция ресурсов.

24 Отслеживание параметров планирования. Анализ отклонений от плана. Отслежи­
вание обязательств. Отслеживание рисков.

25 Обзор текущего состояния проекта. Разработка корректирующих действий. Управ­
ление корректирующими действиями. Роли в процессе управления проектом.

26 Функционально­ориентированные метрики. Размер программы в строках ее кода.
LOC­и FP­метрики. Функциональные точки. Объектные точки.

27 Методы оценки трудоемкости и времени проекта Конструктивная модель стоимо­
сти. Анализ чувствительности программного проекта.

28 Основные понятия тестирования. Виды и этапы тестирования.
29 Тестовый план. Тестовые процедуры и сценарии. Критерии выбора тестов. Оценки

тестирования ПП.
30 Управление тестированием. Автоматизация тестирования. Роли в процессе тести­

рования.
31 Целостность ПО. Качество ПО. Объективная оценка качества. Метрики качества.
32 Управление качеством. План управления качеством. Роли в процессе управления

качеством.
33 Определение сопровождения. Потребность в сопровождении. Процессы сопровож­

дения. Работы по сопровождению. Методы сопровождения. Роли в процессе сопро­
вождения.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «Санкт­Петербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Управление проектированием информационных систем



 ФКТИ

1. Понятие жизненного цикла ПИ. Модели жизненного цикла ПО.

2. Категории рисков: риски проекта, риски продукта, бизнес­риски. Оцен­

ка риска.

3. Основные понятия тестирования. Виды и этапы тестирования.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой М.С. Куприянов



6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
4
5
6
7

Планирование проекта
Управление рисками

Доклад / Презента­
ция

8
9

Проектирование программного обеспечения ИС
Управление человеческими ресурсами проекта Доклад / Презента­

ция
12 Тестирование Доклад / Презента­

ция
17 Заключение Доклад / Презента­

ция


